



الرقم: ٤٤٠٠٥٢١٠٦١

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٨ هـ

وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شؤون المباني

الموضوع / بشأن استئناف العمل وطلب التعميد بسند
مستحدث بمشروع انشاء مجمع التويعمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٤٨٣٩٩٠ بتاريخ ٤٤٠٤/٢٠/١٤٤٤ هـ (مرفق صورته) وخطابكم
الوارد برقم ٤٤٠٠٤٨٥٠٣٣ بتاريخ ٤٤٠٤/٢٠/١٤٤٤ هـ (مرفق صورته).
عليه نوضح لكم الآتي: -

- ١- انه تم استئناف العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ) لزوال تلك الاسباب
التي ادت الى توقف العمل الجزئي بالمشروع حيث تم اصدار فاتورة من شركة الكهرباء لإيصال
التيار الكهربائي بعد تغيير القدرة لثلاث مدارس من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير لتكون أعمال
إيصال التيار الكهربائي داخل حيز الجهد المنخفض وتم ابلاغكم بالخطاب رقم ٤٤٠٠٤٢٢٧٥٦
وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ (مرفق صورته) وحسب المحضر بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ.
- ٢- بخصوص طلبكم اعتماد بند إيصال التيار الكهربائي كبند للأعمال التي ليس لها نظير بالعقد
فقد تم الرفع للأعمال التي ليس لها نظير بالعقد للوزارة فور انتهائكم من تقديم الحصر
والزيادات والوفورات الجديدة من اجل البدء في إجراءات التعميد وتم الرفع بالبند المستحقة
للاعتقاد من أصحاب الصلاحية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ ولم يتم طلبكم لبند الايصال للتيار
الكهربائي ضمنها حيث انه تم تعميدهم بها سابقا برقم ٣٩/٢٠٠٠ وتاريخ ١٤٤٣٩/١٠/١٠ هـ
وحسب المحضر بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ.

لذا عليكم سرعة سداد فاتورة الكهرباء وتقديم اعتماد المظلات واستكمال الاعمال وتكثيف
الجهود والعمالة والمواد اللازمة لإنهاء الاعمال المتبقية حتي يتسني لنا الاستفادة من المشروع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي



الرقم: ٤٤٠٥١٥٦٩٧

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٧

المشروعات:

الموضوع: بخصوص تقديم مخططات (AS-BUILT DRAWING).

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم والوارد للإدارة بالرقم ٤٤٠٥١١٨٩٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ هـ (المرفق

صورته) بخصوص تقديم مخططات (AS-BUILT DRAWING) للأعمال الانشائية والمعمارية وتمديدات الموقع العام.

عليه نفيدكم بأنه تم اعتماد المخططات المرفقة بالخطاب المذكور.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني
المهندس / فهد المدرع



الرقم: ٤٤٠٥١٣. ٢٦

التاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٧ هـ

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٥٠٢٦٨٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٥٢٥٢٧٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٣٥١٠٣٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ هـ (المرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

عليه انه تم إرفاق مستندات ومخططات من قبلكم باسم شركة الجوهرة الماسية للصناعات المعدنية في حين طلبكم اعتماد شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات وبعد الرجوع الى قائمة المصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني والذي اشترتم به في خطابكم باسم مؤسسة الجوهرة للمظلات.

لذا عليكم تقديم المرفقات والمستندات والوثائق الخاصة بمؤسسة الجوهرة للمظلات مع ارفاق المخططات التصميمية للمظلات PVC واحضار النوتة الحسابية وعينات من القماش والقطاعات المعدنية للمؤسسة المذكورة مع تحملكم كامل المسؤولية عن التأخير.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني
المهندس / فهد المدرع